२२८ 201504231159167527

वाकडी लघु पाटबंधारे योजना ता.जामनेर
जि. जळगाव या योजनेस सुधारित प्रशासकीय
मान्यता प्रदान करणेबाबत.

महाराष्ट्र शासन
जलसंपदा विभाग,
शासन निर्णय क्रमांक :- लपायो २००७/४५/(११/२००७) खारभूमी
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२.
दिनांक :- ९ /०९/२००८.

पहावे :- १) कार्यकारी संचालक, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगांव यांचे पत्र क्रमांक तापाविमं/तां-२/२५३३/२००६ दि.२०.११.२००६ व पत्र क्र. तापाविम/प्रशा-६/१३३९/ सन २००८, दिनांक २/०६/२००८.

प्रस्तावना :-

वाकडी लघु पाटबंधारे योजना, ता. जामनेर, जि. जळगाव या योजनेस तापी पाटबंधारे विकास महामंडळाने, महामंडळ निर्णय क्रमांक-का.अ./प्रवि-१/४-९८/प्रशा-४, दि.१७.५.१९९८ अन्वये रूपये २०५.९९ लक्ष किंमतीस प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. सदर योजनेच्या कामास सन २००० मध्ये सुरूवात करण्यात आली. वाकडी ल.पा. योजनेच्या मातीधरणाचे १००टक्के तसेच पुच्छ कालव्याचे ५०टक्के काम पूर्ण झाले आहे. सांडव्याचे फ्लॅंक वॉल, गाईड वॉल व कर्टन वॉलचे काम बाकी आहे. तसेच सदर योजनेच्या किंमतीत वाढ झाली आहे. सदरची वाढ ही दरसूचित झालेली वाढ, भूसपादनाच्या किंमतीतील वाढ, संकल्पचित्र बदलामुळे वाढ, स्वामित्व शुल्कामुळे झालेली वाढ, इतर कारणामुळे झालेली वाढ व अनुषंगिक खर्चातील वाढ इ. कारणांमुळे झाली आहे. या कामासाठी सन २००५-०६ या वर्षाच्या दरसूचीवर आधारित रुपये ६००.०३ लक्ष किंमतीची सुधारित प्रशासकीय मान्यता मिळण्याचा प्रस्ताव कार्यकारी संचालक, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगांव यांच्याकडून शासनास प्राप्त झाला व तो शासनाच्या विचाराधीन होता. सदर प्रस्तावासंदर्भात शासनाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे.

शासन निर्णय

आता या शासन निर्णयान्वये वाकडी लघु पाटबंधारे योजना ता. जामनेर, जि. जळगाव या योजनेस सन २००५-२००६ या वर्षाच्या दरसुचीवर आधारित सुधारित केलेल्या प्राक्कलनानुसार कामाच्या एकूण अंदाजित रूपये ६,००,०२,५७९/- (रूपये सहा कोटी, दोन हजार, पाचशे एकोणऐंशी फक्त) यापैकी कामाप्रित्यर्थ रूपये ५,२८,९२,३८४/- व रूपये ७१,१०,१९५/- अनुषंगिक खर्च या रक्कमेस

सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. उपशिर्षवार तरतूदीचा गोषवारा सोबत परिशिष्टामध्ये देण्यात येत आहे.

या योजनेच्या कामावरील खर्च मागणी मुख्य लेखाशिर्ष "४७०२ लहान पाटबंधाऱ्यावरील भांडवली खर्च ८००-इतर खर्च (१) बांधकामे लघु पाटबंधारे योजना पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना" यावर खर्ची टाकावा व त्यावरील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा.

हा शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण १०९९/(१२९/९९) मोप्र (प्र) दिनांक १८/५/१९९९ मधील तरतूदीनुसार आतंर वित्त सल्लागार व उप सचिव यांच्या सहमतीने प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून निर्गमित करण्यात येत आहे.

या योजनेस प्रदान करण्यात आलेली सुधारित प्रशासकीय मान्यता (२४ /२००८) अनुक्रमांकावर नोंदविण्यात आली आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने.

(रा.च.हुमणे)
शासनाचे अवर सचिव

प्रति,

महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य (लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई/नागपूर
महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य (लेखा परिक्षा) मुंबई / नागपूर
वित्त विभाग (व्यय-१२), मंत्रालय, मुंबई
नियोजन विभाग (१४६१), मंत्रालय, मुंबई
कार्यकारी संचालक, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगांव
मुख्य अभियंता, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगांव
आतंर वित्त सल्लागार व उप सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई
उप सचिव (लपा) जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई
अधीक्षक अभियंता, जळगाव पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, जळगाव
कार्यकारी अभियंता, लघु पाटबंधारे विभाग, जळगाव
अवर सचिव (खारभूमी), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई
उप अभियंता (खारभूमी), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई
अर्थ शाखा १ /२ (२ प्रती), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई
लपा-१ (२ प्रती) जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई
जिल्हाधिकारी, जळगांव
विभागीय संपर्क अधिकारी, माहिती व जनसंपर्क महासंचालक, मंत्रालय, मुंबई (२ प्रती)
संगणक कक्ष, मंत्रालय, मुंबई
खारभूमी कार्यासन संग्रहार्थ.

H:\Maabegoen-order-HHP..doc

शासन निर्णय क्रमांक लपायो २००७/४५/(११/२००७) खारभूमी दिनांक ९ /०९/२००८ चे परिशिष्ट
वाकडी लघु पाटबंधारे योजना ता. जामनेर, जि. जळगाव अंदाजपत्रकाचा गोषवारा

क्रमांक	शिर्ष / उपशिर्ष	शिर्ष कामे	एकूण रुपयात
१	"ए" प्राथमिक	६१७००	६१७००
२	"ब" (भूसंपादने)	२४७३३१९४	२४७३३१९४
३	"सी" मुख्य कामे	२४७७९५७०	२४७७९५७०
४	"डी" विमोचक	७५३५७१	७५३५७१
५	"ई" फॉल	--	--
६	"एफ" आरएचटी वर्क्स	--	--
७	"जी" पूल (सीटी क्रॉसींग)	--	--
८	"एच" एस्कोप	--	--
९	"के" इमारती	१०००००	१०००००
१०	"एल" मातीकाम	--	--
११	"एम" वृक्षारोपन	--	--
१२	"ओ" संकिर्ण	६९७५७४	६९७५७४
१३	"पी" देखभाल	५४२७५	५४२७५
१४	"आर" दळणवळण	१७१२५००	१७१२५००
१५	वितरिका	--	--
	कामाप्रित्यर्थ किमत	५२८९२३८४	५२८९२३८४
	अनुषंगिक खर्च (२५.२५ टक्के भूसंपादन खर्च वगळून)		७११०१९५
	योजनेची एकूण किंमत		६०००२५७९

ठळक वैशिष्टये

योजनेची सिंचन क्षमता	३८५ हेक्टर
नियोजित पाणीसाठा	२३७६.८६ सघमी
पाणीसाठयाची प्र.स.घ.मी. किंमत (रु)	२३२८५ < मापदंड रू. २६१४७ /-
लाभव्यय गुणोत्तर	१.३२ > मापदंड १.००